

Acta de Constitucion del Proyecto

Nombre del Proyecto	Implementacion del sistema SVIR-JEE (Sistema de Ventas e Inventario para Reposteria) para la empresa "Dulce Momento"
Gerente del Proyecto	Yosimar Guillen Espinoza

¿Que? ¿Que entregaras o haras?	Desarrollo de un sistema web bajo arquitectura Java EE clasica (JSP + Servlets + JDBC), desplegado sobre Apache Tomcat, que incluye: • Gestion de productos, ingredientes y recetas. • Ordenes de produccion (para stock o vinculadas a un pedido). • Registro de pedidos y punto de venta presencial (POS). • Reportes de ventas por rango de fechas y de stock bajo. • Tienda web publica: catalogo, carrito, checkout (recojo o delivery) y seguimiento de pedidos. • Panel de repartidor para pedidos delivery. Documentacion asociada: informe tecnico, diagrama Entidad-Relacion (DER), prototipos de interfaz (3 alternativas), manual de usuario basico.
¿Cuando? ¿Cuando haras la entrega?	La entrega se realizara conforme al cronograma del ciclo 2026-II, reflejado en el diagrama de Gantt del informe tecnico: • Fase 1: Gestion del proyecto - Lean Canvas y Acta de Constitucion (semanas 1-2). • Fase 2: Analisis y diseno - SRS, DER, prototipos de interfaz (semanas 2-4). • Fase 3: Configuracion del entorno - JDK, Tomcat, MySQL, NetBeans (semanas 3-4). • Fase 4: Desarrollo de todos los modulos del sistema (semanas 5-10). • Fase 5: Pruebas e integracion (semanas 11-13). • Fase 6: Documentacion final y sustentacion (semanas 13-15).
¿Para quien? ¿Para quien estas haciendo este trabajo y quienes son tus patrocinadores?	Es el cliente principal, es decir, la empresa donde se ejecuta el proyecto. En este caso, la empresa "Dulce Momento" (pasteleria artesanal, escenario academico). Usuarios finales: • Administrador del negocio y personal de ventas. • Personal de cocina y de reparto (delivery). • Clientes de la tienda web. Patrocinador academico: curso de Desarrollo Web Integrado, UTP.
¿Por que? ¿Por que este proyecto es necesario?	Problema actual: • Control manual del inventario de ingredientes y productos, con margenes de error. • Pedidos recibidos por WhatsApp de forma desordenada, sin historial ni seguimiento de estado. • Falta de reportes en tiempo real para la toma de decisiones (stock bajo, ventas del dia). Beneficios esperados (solucion): • Reduccion de perdidas por inventario mal gestionado (mermas no registradas). • Trazabilidad completa: cada movimiento de stock queda auditado (quien, cuando, por que). • Reportes automatizados de ventas y alertas de stock bajo. • Nuevo canal de venta propio (tienda web) ademas del canal presencial.
¿Donde? ¿Donde se usara el producto o servicio?	Entorno de implementacion: • Aplicacion web accesible desde cualquier navegador moderno (personal interno y clientes). • Desplegada sobre Apache Tomcat 11, con MySQL 8 como motor de base de datos. Requisitos tecnicos: • Servidor con JDK 21 y Apache Tomcat 11 instalados. • Base de datos MySQL 8 accesible por red local (o en la nube a futuro). • Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox) del lado del cliente.
¿Como? ¿Como alcanzaras los objetivos y	Mediante un equipo de desarrollo de 4 integrantes que utilizara herramientas colaborativas y una metodologia de trabajo iterativa por modulos. Se consideraran riesgos como perdida de avances no

como controlaras
y haras
monitoreo del
proyecto?

respaldados y errores introducidos al integrar modulos; se hara seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

- **Enfoque de desarrollo:** iterativo e incremental, un modulo a la vez (productos → ingredientes → pedidos → produccion → reportes → tienda web), con pruebas manuales de cada modulo antes de integrarlo al siguiente.
- **Gestion de riesgos:** respaldo del script de base de datos (`schema.sql`) antes de cambios de esquema; pruebas de cada flujo transaccional (venta, produccion, cancelacion) antes de darlo por terminado.
- **Herramientas:** GitHub para control de versiones; NetBeans + Maven para desarrollo y build; MySQL Workbench para administracion de base de datos; el diagrama de Gantt del curso para seguimiento del cronograma.

Equipo: Yosimar Guillen Espinoza (Lider/PM) · Johan Figueroa Hernandez (Diseno Frontend) · Xavier Antionini Tarrillo Carmona (Especialista BD)
· David Pilares Nieto (Desarrollador Java) — Desarrollo Web Integrado, ciclo 2026-II